

PROJECT WEEKLY PROGRESS

Weekly Report

手机端搭建与 Web 端优化项目

📅 汇报周期: Week 16 (2024.04.01 ~ 2024.04.03)

🎨 已切换至 classic-navy

项目编号 / CODE

PRJ-2024-AZ-Q1

当前进度状态 / STATUS

● 受控推进中

汇报团队 / REPORTER

项目交付组 (AZ Team)

发布日期 / DATE

2024-04-03

– Work Plan —Overview

★ 关键里程碑 ■ 前期已完成阶段 ■ 当前在途/后续计划 ■ 特殊假期时段

端到端执行计划及进度跟踪 (W6 - W20)

Workstream	Category	Tasks	W6 1.22-1.26	W7 1.29-2.2	W8 2.5-2.9	W9 2.12-2.16	W10 2.19-2.23	W11 2.26-3.1	W12 3.4-3.8	W13 3.11-3.15	W14 3.18-3.22	W15 3.25-3.29	W16 4.1-4.5	W17 4.8-4.12	W18 4.15-4.19	W19 4.22-4.26	W20 4.29-5.3		
手机端搭建	项目启动	项目启动				春节假期													
	需求收集	手机端接入确认																	
		功能梳理及确认																	
		环境准备			★														
	系统设计	原型设计与确认																	
		高保真确认																	
	系统开发&测试	系统开发													★				
		掌上AZ集成															★		
		SIT					★												
	UAT	UAT准备																	
系统UAT																			
Go-live	上线准备&部署																		
	系统上线																		
Web端优化	需求梳理	功能梳理及确认				春节假期													
	重点功能设计	原型设计与确认																	
		高保真设计与确认																	
		系统功能搭建																	
	SIT																		
	其他功能设计	原型设计与确认																	
		高保真设计与确认																	
	其他功能开发&测试	系统功能搭建																	
		SIT																	
	UAT	UAT准备																	
		系统UAT																	
Go-live	上线准备&部署																		
	系统上线																		
			已切换至 classic-navy																
			▲ We are here																

- Deliverables / Output Status

关键交付节点与成果物健康度评估

Status Indicator

●

 High Risk

●

 Caution

●

 No Risk

MILESTONE	PROGRESS	DATE	STATUS	INDICATOR
项目启动	已完成	2023.12.18	已完成	●
环境确认	和掌上 AZ 完成对接方案沟通和确认	2024.1.5	已完成	●
需求确认	完成功能梳理	2024.1.5	已完成	●
手机端&web端重点功能系统设计确认	系统设计完成	2024.2.8	已完成	●
手机端&web端重点功能系统开发完成	完成行业大会和临床研究模块搭建，手机端调整中。	2024.4.12	进行中	●
手机端&web端重点功能系统UAT	-	2024.4.19	未开始	-
手机端&web端重点功能系统Go-live	-	2024.4.26	未开始	-
Web端其他功能设计确认	-	2024.4.5	未开始	-
Web端其他功能开发完成	-	2024.5.30	未开始	-
Web端其他功能UAT	-	2024.6.8	未开始	-
Web端其他功能Go-live	-	2024.6.15	未开始	-

 已切换至 classic-navy

- Task Management

Week 16: 4.1~4.3, 2024

STATUS

— Key tasks from previous weeks

1. **【系统开发】** 系统开发，手机端功能收尾。
2. **【变更处理】** 首页设计基于讨论做了更新，待确认。

— Risk Management

1. 首页部分功能变更，整体timeline预计4月底前可以完成。

— Key next steps for next week

1. **【系统实现】** 手机端功能联调，掌上AZ&翻译API。

KEY MILESTONES(NEXT 2 WEEKS)

DATE

-

-

 已切换至 classic-navy

– 方案研讨：掌上 AZ 与第三方翻译 API 架构选型

核心议题与技术方案权衡 (Week 16 决策项)

— 方案 A：企业级自建网关服务 (推荐)

推荐方案

在内网统一接入 API 代理，集中鉴权、缓存、数据脱敏、审计与限流。

核心优势 敏感数据不出境与合规内控、降低各端接入复杂度、支持熔断降级。

潜在短板 初期部署需 1.5 周，需配置独立专线与域名证书。

资源预估 后端开发 2 人周，网关运维支持 3 天。

— 方案 B：前端直连云端翻译 SDK

备选方案

前端直接集成翻译供应商 SDK，通过短期临时凭证完成调用。

核心优势 开发周期短，仅需 2-3 天即可完成全平台上线。

潜在短板 凭证泄露风险高，无法进行集中数据脱敏与调用量审计。

资源预估 前端开发 0.5 人周，免网关开发。

结论：作为长期标准基础设施首选，符合企业安全基线，建议本期采纳落地。

 已切换至 classic-navy

结论：仅适用于轻量非涉密 PoC，不符合企业安全合规基线，不建议生产采用。

📌 周会决议待确认 本周会重点评审自建网关之脱敏合规路径与排期，请架构师 @Leo 与安全顾问 @Sarah 确认准入清单。