



PROJECT WEEKLY PROGRESS

Weekly Report

手机端搭建与 Web 端优化项目

📅 汇报周期: Week 16 (2024.04.01 ~ 2024.04.03)

项目编号 / CODE

PRJ-2024-AZ-Q1

当前进度状态 / STATUS

● 受控推进中

汇报团队 / REPORTER

项目交付组 (AZ Team)

发布日期 / DATE

2024-04-03

Work Plan —Overview

端到端执行计划及进度跟踪 (W6 - W20)

★ 关键里程碑 前期已完成阶段 当前在途/后续计划 特殊假期时段

Workstream	Category	Tasks	W6 1.22-1.26	W7 1.29-2.2	W8 2.4-2.8	W9 2.12-2.17	W10 2.18-2.23	W11 2.26-3.1	W12 3.4-3.8	W13 3.11-3.15	W14 3.18-3.22	W15 3.25-3.29	W16 4.1-4.5	W17 4.8-4.12	W18 4.15-4.19	W19 4.22-4.26	W20 4.29-5.3	
手机端搭建	项目启动	项目启动				春节假期												
	需求收集	手机端接入确认																
		功能梳理及确认																
		环境准备			★													
	系统设计	原型设计与确认																
		高保真确认																
	系统开发&测试	系统开发													★			
		掌上AZ集成														★		
		SIT			★													
	UAT	UAT准备																
系统UAT																		
Go-live	上线准备&部署																	
	系统上线																	
Web端优化	需求梳理	功能梳理及确认																
	重点功能设计	原型设计与确认																
		高保真设计与确认													★			
	重点功能开发&测试	系统功能搭建														★		
		SIT																
	其他功能设计	原型设计与确认																
		高保真设计与确认																
	其他功能开发&测试	系统功能搭建																
		SIT																
	UAT	UAT准备																
系统UAT																		
Go-live	上线准备&部署																	
	系统上线								▲ We are here									

Deliverables / Output Status

关键交付节点与成果物健康度评估

Status Indicator

●

 High Risk

●

 Caution

●

 No Risk

Milestone	Progress	Date	Status	Indicator
项目启动	已完成	2023.12.18	已完成	●
环境确认	和掌上 AZ 完成对接方案沟通和确认	2024.1.5	已完成	●
需求确认	完成功能梳理	2024.1.5	已完成	●
手机端&web端重点功能系统设计确认	系统设计完成	2024.2.8	已完成	●
手机端&web端重点功能系统开发完成	完成行业大会和临床研究模块搭建，手机端调整中。	2024.4.12	进行中	●
手机端&web端重点功能系统UAT	-	2024.4.19	未开始	-
手机端&web端重点功能系统Go-live	-	2024.4.26	未开始	-
Web端其他功能设计确认	-	2024.4.5	未开始	-
Web端其他功能开发完成	-	2024.5.30	未开始	-
Web端其他功能UAT	-	2024.6.8	未开始	-
Web端其他功能Go-live	-	2024.6.15	未开始	-

Task Management

Week 16: 4.1~4.3, 2024

Status



Key tasks from previous weeks
1. 【系统开发】 系统开发，手机端功能收尾。 2. 【变更处理】 首页设计基于讨论做了更新，待确认。

Key next steps for next week
1. 【系统实现】 手机端功能联调，掌上AZ&翻译API。

Risk Management
1. 首页部分功能变更，整体timeline预计4月底前可以完成。

Key Milestones(Next 2 Weeks)	Date
-	-

```
// Global Report Data State let currentReportData = null; // Default Sample Data (Fallback & Reset) const DEFAULT_SAMPLE_DATA = { "theme": "classic-navy", "company": { "name": "AstraZeneca / 数字化交付中心", "logoText": "AZ", "department": "商业技术交付团队" }, "project": { "title": "手机端搭建与 Web 端优化项目", "reportTitle": "Weekly Report", "projectCode": "PRJ-2024-AZ-Q1", "period": "Week 16 (2024.04.01 ~ 2024.04.03)", "reporter": "项目交付组 (AZ Team)", "reportDate": "2024-04-03", "confidential": "CONFIDENTIAL · 内部汇报", "overallStatusText": "受控推进中", "overallStatus": "caution" }, "timeline": { "title": "Work Plan — Overview", "subtitle": "端到端执行计划及进度跟踪 (W6 - W20)", "currentWeek": "W16", "weAreHereText": "We are here", "weeks": [ { "id": "W6", "name": "W6", "dates": "1.22-1.26" }, { "id": "W7", "name": "W7", "dates": "1.29-2.2" }, { "id": "W8", "name": "W8", "dates": "2.4-2.8" }, { "id": "W9", "name": "W9", "dates": "2.12-2.17", "isHoliday": true, "holidayName": "春节假期" }, { "id": "W10", "name": "W10", "dates": "2.18-2.23" }, { "id": "W11", "name": "W11", "dates": "2.26-3.1" }, { "id": "W12", "name": "W12", "dates": "3.4-3.8" }, { "id": "W13", "name": "W13", "dates": "3.11-3.15" }, { "id": "W14", "name": "W14", "dates": "3.18-3.22" }, { "id": "W15", "name": "W15", "dates": "3.25-3.29" }, { "id": "W16", "name": "W16", "dates": "4.1-4.5" }, { "id": "W17", "name": "W17", "dates": "4.8-4.12" }, { "id": "W18", "name": "W18", "dates": "4.15-4.19" }, { "id": "W19", "name": "W19", "dates": "4.22-4.26" }, { "id": "W20", "name": "W20", "dates": "4.29-5.3" } ], "tasks": [ { "workstream": "手机端搭建", "category": "项目启动", "task": "项目启动" }, { "workstream": "手机端搭建", "category": "需求收集", "task": "手机端接入确认" }, { "workstream": "手机端搭建", "category": "需求收集", "task": "功能梳理及确认" }, { "workstream": "手机端搭建", "category": "需求收集", "task": "环境准备", "milestone": "W8" }, { "workstream": "手机端搭建", "category": "系统设计", "task": "原型设计与确认", "start": "W6", "end": "W7", "status": "completed" }, { "workstream": "手机端搭建", "category": "系统设计", "task": "高保真确认", "start": "W7", "end": "W8", "status": "completed" }, { "workstream": "手机端搭建", "category": "系统开发&测试", "task": "系统开发", "spans": [ { "start": "W10", "end": "W13", "status": "completed" }, { "start": "W14", "end": "W16", "status": "active" } ], "milestone": "W17" }, { "workstream": "手机端搭建", "category": "系统开发&测试", "task": "掌上AZ集成", "spans": [ { "start": "W12", "end": "W13", "status": "completed" }, { "start": "W14", "end": "W16", "status": "active" } ], "milestone": "W18" }, { "workstream": "手机端搭建", "category": "系统开发&测试", "task": "SIT", "start": "W17", "end": "W17", "status": "planned", "milestone": "W8" }, { "workstream": "手机端搭建", "category": "UAT", "task": "UAT准备", "start": "W16", "end": "W17", "status": "active" }, { "workstream": "手机端搭建", "category": "UAT", "task": "系统UAT", "start": "W18", "end": "W18", "status": "planned" }, { "workstream": "手机端搭建", "category": "Go-live", "task": "上线准备&部署", "start": "W18", "end": "W18", "status": "planned" }, { "workstream": "手机端搭建", "category": "Go-live", "task": "系统上线", "start": "W19", "end": "W19", "status": "planned" }, { "workstream": "Web端优化", "category": "需求梳理", "task": "功能梳理及确认", "start": "W6", "end": "W6", "status": "completed" }, { "workstream": "Web端优化", "category": "重点功能设计", "task": "原型设计与确认", "start": "W6", "end": "W8", "status": "completed" }, { "workstream": "Web端优化", "category": "重点功能设计", "task": "高保真设计与确认", "start": "W7", "end": "W8", "status": "completed", "milestone": "W17" }, { "workstream": "Web端优化", "category": "重点功能开发&测试", "task": "系统功能搭建", "spans": [ { "start": "W10", "end": "W13", "status": "completed" }, { "start": "W14", "end": "W16", "status": "active" } ], "milestone": "W18" }, { "workstream": "Web端优化", "category": "重点功能开发&测试", "task": "SIT", "start": "W17", "end": "W17", "status": "planned" }, { "workstream": "Web端优化", "category": "其他功能设计", "task": "原型设计与确认", "start": "W15", "end": "W16", "status": "active" }, { "workstream": "Web端优化", "category": "其他功能设计", "task": "高保真
```

```
设计与确认", "start": "W16", "end": "W17", "status": "active" }, { "workstream": "Web端优化", "category": "其他功能开发&测试", "task": "系统功能搭建",  
"start": "W18", "end": "W20", "status": "planned" }, { "workstream": "Web端优化", "category": "其他功能开发&测试", "task": "SIT" }, { "workstream": "Web  
端优化", "category": "UAT", "task": "UAT准备", "start": "W17", "end": "W17", "status": "planned" }, { "workstream": "Web端优化", "category": "UAT", "task":  
"系统UAT", "start": "W18", "end": "W18", "status": "planned" }, { "workstream": "Web端优化", "category": "Go-live", "task": "上线准备&部署", "start":  
"W18", "end": "W18", "status": "planned" }, { "workstream": "Web端优化", "category": "Go-live", "task": "系统上线", "start": "W19", "end": "W19", "status":  
"planned" } ] }, "deliverables": { "title": "Deliverables / Output Status", "subtitle": "关键交付节点与成果物健康度评估", "items": [ { "milestone": "项目启动",  
"progress": "已完成", "date": "2023.12.18", "status": "已完成", "risk": "good" }, { "milestone": "环境确认", "progress": "和掌上 AZ 完成对接方案沟通和确认",  
"date": "2024.1.5", "status": "已完成", "risk": "good" }, { "milestone": "需求确认", "progress": "完成功能梳理", "date": "2024.1.5", "status": "已完成", "risk":  
"good" }, { "milestone": "手机端&web端重点功能系统设计确认", "progress": "系统设计完成", "date": "2024.2.8", "status": "已完成", "risk": "good" }, {  
"milestone": "手机端&web端重点功能系统开发完成", "progress": "完成行业大会和临床研究模块搭建, 手机端调整中。", "date": "2024.4.12", "status": "进行  
中", "risk": "caution" }, { "milestone": "手机端&web端重点功能系统UAT", "progress": "-", "date": "2024.4.19", "status": "未开始", "risk": "none" }, {  
"milestone": "手机端&web端重点功能系统Go-live", "progress": "-", "date": "2024.4.26", "status": "未开始", "risk": "none" }, { "milestone": "Web端其他功能  
设计确认", "progress": "-", "date": "2024.4.5", "status": "未开始", "risk": "none" }, { "milestone": "Web端其他功能开发完成", "progress": "-", "date":  
"2024.5.30", "status": "未开始", "risk": "none" }, { "milestone": "Web端其他功能UAT", "progress": "-", "date": "2024.6.8", "status": "未开始", "risk": "none"  
}, { "milestone": "Web端其他功能Go-live", "progress": "-", "date": "2024.6.15", "status": "未开始", "risk": "none" } ] }, "thisWeek": { "title": "Task  
Management", "subtitle": "Week 16: 4.1~4.3, 2024", "overallStatus": "caution", "previousTasks": [ { "tag": "系统开发", "content": "系统开发, 手机端功能  
收尾。" }, { "tag": "变更处理", "content": "首页设计基于讨论做了更新, 待确认。" } ], "nextSteps": [ { "tag": "系统实现", "content": "手机端功能联调, 掌上  
AZ&翻译API。" } ], "risks": [ { "tag": "", "content": "首页部分功能变更, 整体timeline预计4月底前可以完成。" } ], "milestones": [ { "name": "-", "date": "-" } ]  
}; // Modal Control function toggleDataModal() { const modal = document.getElementById('dataInputModal'); const isActive =  
modal.classList.toggle('active'); if (isActive) { document.getElementById('jsonInputArea').value = JSON.stringify(currentReportData ||  
DEFAULT_SAMPLE_DATA, null, 2); document.getElementById('jsonStatusMsg').textContent = "就绪 · 支持即时渲染与计算";  
document.getElementById('jsonStatusMsg').style.color = "#059669"; } } function resetToSampleData() { document.getElementById('jsonInputArea').value  
= JSON.stringify(DEFAULT_SAMPLE_DATA, null, 2); document.getElementById('jsonStatusMsg').textContent = "已重置为原 PPT 样例数据";  
document.getElementById('jsonStatusMsg').style.color = "#2563eb"; } function applyJsonAndRender() { try { const text =  
document.getElementById('jsonInputArea').value; const parsed = JSON.parse(text); currentReportData = parsed; renderAll(currentReportData);  
document.getElementById('jsonStatusMsg').textContent = "✅ 全套周报重新渲染完成! "; document.getElementById('jsonStatusMsg').style.color =  
"#059669"; setTimeout(() => { toggleDataModal(); }, 600); } catch (err) { document.getElementById('jsonStatusMsg').textContent = "❌ JSON 格式错误: "  
+ err.message; document.getElementById('jsonStatusMsg').style.color = "#dc2626"; } } // Download configured standalone HTML function
```

```
downloadCurrentHtml() { const clonedDoc = document.documentElement.cloneNode(true); // Embed latest data in script let dataScript =
clonedDoc.querySelector('#weekly-report-data'); if (!dataScript) { dataScript = document.createElement('script'); dataScript.id = 'weekly-report-data';
dataScript.type = 'application/json'; clonedDoc.querySelector('body').appendChild(dataScript); } dataScript.textContent =
JSON.stringify(currentReportData || DEFAULT_SAMPLE_DATA, null, 2); const blob = new Blob(["\n" + clonedDoc.outerHTML], { type:
"text/html;charset=utf-8" }); const a = document.createElement('a'); a.href = URL.createObjectURL(blob); a.download = "weekly-report-custom.html";
a.click(); } // ===== // Core Dynamic Generation Engine (动态生
成全套页面与 Timeline) // ===== function renderAll(data) { if
(!data) return; currentReportData = data; // 1. Theme if (data.theme) { changeTheme(data.theme); const sel = document.getElementById('themeSelect'); if
(sel) sel.value = data.theme; } // 2. Cover (Slide 1) renderCover(data); // 3. Timeline / Work Plan (Slide 2) renderTimeline(data.timeline || data.slide2_plan); //
4. Deliverables (Slide 3) renderDeliverables(data.deliverables || data.slide3_deliverables); // 5. This Week / Task Management (Slide 4)
renderThisWeek(data.thisWeek || data.slide4_tasks); } // Render Slide 1: Cover function renderCover(data) { const comp = data.company || {}; const proj =
data.project || {}; if (comp.name) document.getElementById('displayCompanyName').textContent = comp.name; if (comp.logoText)
document.getElementById('logolconBadge').textContent = comp.logoText; if (comp.department)
document.getElementById('displayDeptName').textContent = comp.department; if (proj.title) document.getElementById('displayProjectTitle').textContent
= proj.title; if (proj.period) document.getElementById('displayReportPeriod').textContent = "汇报周期： " + proj.period; if (proj.reporter)
document.getElementById('displayReporter').textContent = proj.reporter; // Fill in input values in drawer if (comp.name)
document.getElementById('inputCompanyName').value = comp.name; if (comp.logoText) document.getElementById('inputLogoText').value =
comp.logoText; if (comp.department) document.getElementById('inputDeptName').value = comp.department; } // Render Slide 2: Timeline (Work Plan —
Overview) function renderTimeline(timelineData) { if (!timelineData) return; const weeks = timelineData.weeks || []; const tasks = timelineData.tasks ||
timelineData.rows || []; const currentWeekId = timelineData.currentWeek || "W16"; const weAreHereText = timelineData.weAreHereText || "We are here";
const holidayWeek = weeks.find(w => w.isHoliday); const holidayWeekId = holidayWeek ? holidayWeek.id : null; const holidayName = holidayWeek ?
(holidayWeek.holidayName || "假期") : "假期"; // 1. Render THEAD const thead = document.querySelector('#slide2 .gantt-table thead'); if (thead) { let ths =
` Workstream Category Tasks `; weeks.forEach(w => { let style = ''; if (w.isHoliday) style = ' style="background-color: #d97706;"; else if (w.id ===
currentWeekId) style = ' style="background-color: var(--brand-primary-dark);"; ths += `
                ${w.name || w.id}
                ${w.dates || ''}
`; }); ths += ` `; thead.innerHTML = ths; } // 2. Calculate rowspans for workstreams and categories const workstreamCounts = {}; const wsCatCounts = {};
tasks.forEach(t => { const ws = t.workstream || "默认工作流"; const cat = t.category || "通用"; workstreamCounts[ws] = (workstreamCounts[ws] || 0) + 1;
const key = `${ws}__${cat}`; wsCatCounts[key] = (wsCatCounts[key] || 0) + 1; }); const renderedWs = new Set(); const renderedCat = new Set(); const
```

```
weekIds = weeks.map(w => w.id); // 3. Render TBODY const tbody = document.querySelector('#slide2 .ganttable tbody'); if (tbody) { let rowsHtml = '';
tasks.forEach((t, rowIdx) => { const ws = t.workstream || "默认工作流"; const cat = t.category || "通用"; const taskName = t.task || ""; const wsCatKey =
` ${ws}__${cat}`; // Support both spans and direct start/end let spans = t.spans || []; if (!spans.length && t.start && t.end) { spans = [{ start: t.start, end:
t.end, status: t.status || "completed" }]; } // Stars let stars = t.stars || []; if (t.milestone) { if (typeof t.milestone === 'string') stars.push(t.milestone); else if
(t.milestone === true && t.end) stars.push(t.end); } let cells = ''; // Workstream rowspan cell if (!renderedWs.has(ws)) { renderedWs.add(ws); cells +=
` ${ws}`; } // Category rowspan cell if (!renderedCat.has(wsCatKey)) { renderedCat.add(wsCatKey); cells += ` ${cat}`; } // Task name cells +=
` ${taskName}`; // Week cells weeks.forEach((w, wIdx) => { const wId = w.id; // Holiday column if (wId === holidayWeekId) { if (rowIdx === 0) { cells += `
```

**{
h
o
l
i
d
a
y
N
a
m
e
}**

```
`; } return; } // Check span let cellClass = ''; for (let s of spans) { const startIdx = weekIds.indexOf(s.start); const endIdx = weekIds.indexOf(s.end); if (startIdx !== -1 && endIdx !== -1 && wIdx >= startIdx && wIdx <= endIdx) { const status = (s.status || s.type || "completed").toLowerCase(); if (status === "completed" || status === "done") cellClass = "gantt-bar-completed"; else if (status === "active" || status === "ongoing") cellClass = "gantt-bar-active"; else cellClass = "gantt-bar-planned"; break; } } // Milestone star let content = ''; if (stars.includes(wId)) { content = ''; } // We are here indicator if (rowIdx === tasks.length - 1 && wId === currentWeekId) { content += `
```

```
; } const clsAttr = cellClass ? ` class="${cellClass}"` : ''; const posAttr = (rowIdx === tasks.length - 1 && wld === currentWeekId) ? ' style="position:
relative;"' : ''; cells += `
${content}`; }); rowsHtml += `${cells}`; }); tbody.innerHTML = rowsHtml; } } // Render Slide 3: Deliverables function renderDeliverables(delivData) { if
(!delivData) return; const items = delivData.items || []; const tbody = document.querySelector('#slide3 .deliverables-table tbody'); if (tbody) { let rowsHtml
= ''; items.forEach(item => { const status = item.status || "未开始"; let pillCls = "pending"; if (status.includes("完成") || status.toLowerCase() ===
"completed") pillCls = "completed"; else if (status.includes("进行") || status.toLowerCase() === "ongoing") pillCls = "ongoing"; let dotHtml = '-'; const risk
= (item.risk || "none").toLowerCase(); if (risk === "good" || risk === "norisk") dotHtml = '●'; else if (risk === "caution" || risk === "warning") dotHtml = '●';
else if (risk === "risk" || risk === "danger") dotHtml = '●'; rowsHtml += ` ${item.milestone || ''} ${item.progress || '-'} ${item.date || ''} ${status} ${dotHtml}
`; }); tbody.innerHTML = rowsHtml; } } // Render Slide 4: This Week (Task Management) function renderThisWeek(thisWeekData) { if (!thisWeekData) return;
// Subtitle if (thisWeekData.subtitle) { const sub = document.querySelector('#slide4 .slide-subtitle'); if (sub) sub.textContent = thisWeekData.subtitle; } //
Status Circle const circle = document.querySelector('#slide4 .ppt-status-circle'); if (circle) { const status = (thisWeekData.overallStatus ||
"caution").toLowerCase(); let color = "#ED7D31"; // caution if (status === "good") color = "#00B050"; else if (status === "risk") color = "#FF0000";
circle.style.backgroundColor = color; } // Previous Tasks const prevBox = document.querySelector('#slide4 .task-mgmt-col:first-child .ppt-card:first-child
.ppt-card-body'); if (prevBox) { const tasks = thisWeekData.previousTasks || []; if (tasks.length) { prevBox.innerHTML = tasks.map((t, idx) => `
${idx + 1}. ${t.tag ? `【${t.tag}】` : ''}${t.content || ''}
`).join(""); } else { prevBox.innerHTML = '
暂无内容
'; } } // Next Steps const nextBox = document.querySelector('#slide4 .task-mgmt-col:first-child .ppt-card:last-child .ppt-card-body'); if (nextBox) { const
tasks = thisWeekData.nextSteps || []; if (tasks.length) { nextBox.innerHTML = tasks.map((t, idx) => `
${idx + 1}. ${t.tag ? `【${t.tag}】` : ''}${t.content || ''}
`).join(""); } else { nextBox.innerHTML = '
暂无内容
'; } } // Risks const riskBox = document.querySelector('#slide4 .task-mgmt-col:last-child .ppt-card:first-child .ppt-card-body'); if (riskBox) { const tasks =
thisWeekData.risks || []; if (tasks.length) { riskBox.innerHTML = tasks.map((t, idx) => `
${idx + 1}. ${t.tag ? `【${t.tag}】` : ''}${t.content || ''}
`).join(""); } else { riskBox.innerHTML = '
暂无风险
'
}
```

```
'; } } // Milestones table const msTableTbody = document.querySelector('#slide4 .milestones-table tbody'); if (msTableTbody) { const ms =
thisWeekData.milestones || []; if (ms.length) { msTableTbody.innerHTML = ms.map(m => ` ${m.name || '-'} ${m.date || '-'} `).join(''); } else {
msTableTbody.innerHTML = '--'; } } } // Initialize on page load window.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { // Check if data script embedded
const dataScript = document.getElementById('weekly-report-data'); if (dataScript) { try { currentReportData = JSON.parse(dataScript.textContent);
renderAll(currentReportData); } catch (e) { console.error("Failed to parse embedded weekly-report-data:", e); currentReportData =
DEFAULT_SAMPLE_DATA; renderAll(currentReportData); } } else { currentReportData = DEFAULT_SAMPLE_DATA; renderAll(currentReportData); } // Check
URL theme parameter const params = new URLSearchParams(window.location.search); const urlTheme = params.get('theme'); if (urlTheme) { const select
= document.getElementById('themeSelect'); if (select) { select.value = urlTheme; changeTheme(urlTheme); } } checkViewport(); });
window.addEventListener('resize', checkViewport);
```